



«Согласовано»

Директор
ООО «Газпром»


Н.А.Подмарьков

«__» 201__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
филиала ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» в г. Новоульяновск

С.Н.Горбунов
«__» 201__г.



ГРАФИК

Технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов на 2016 год
г.Новоульяновск, п.Липки

№ п/п	Населенный пункт	Улицы и номера домов	Кол-во домов	Срок исполнения	Примечание
1	г.Новоульяновск,	Ул.Заводская 5,6а,7 Ул.Комсомольская 29 Ул.Ленина 13/23,12	6	Январь	
2	г.Новоульяновск,	Ул.Заводская 8,9 Ул.Волжская 22,24,21 Ул.Ульяновская 17,20,20а	8	Февраль	
3	г.Новоульяновск	Ул.Заводская 10,10а, Ул.Волжская 16,11,13,15 Ул.Ульяновская 17а	7	Март	
4	г.Новоульяновск	Ул.Заводская 11,2,4,6б Ул.Ульяновская 22,22а,22б	7	Апрель	
5	г.Новоульяновск	Пер.Коммунаров 8,3,5,1/8,7,9 Ул.Комсомольская 17,19,21,23,16	11	Май	
6	г.Новоульяновск	Пер.Коммунаров 2 Ул.Ульяновская 7,11,1/27,15/25	5	Июнь	
7	п.Липки п.Северный	Ул.Ленина 1,3,4,5,6,7,8,10,11,13,15 д.3,4,6	14	июль	
8	г.Новоульяновск	Ул.Комсомольская 1,2,3,4	4	Август	
9	г.Новоульяновск	Ул.Комсомольская 6,10,5/2,7,9,11 Ул.ремесленная 8а	7	Сентябрь	
10	г.Новоульяновск	Ул.Мира 17,21 Ул.Ленина 12а,4,6а	5	Октябрь	
11	г.Новоульяновск	Ул.Волжская 14,14а Ул.Комсомольская 37, Ул.Ульяновская 18а,28,31.26	7	Ноябрь	
12	г.Новоульяновск	Ул.Заводская 6, Ул.Волжская 19,21,31,32 Ул.Комсомольская 18,20/13 Ул.Ремесленная 13,10 Ул.Ульяновская 27	10	Декабрь	

Всего:

91 дом.

СОСТАВИЛ:

Начальник Новоульяновского ЭГУ

А.Б.Ильющкин